TIDSPLAN

Primo juni — ultimo august 2002
IDEFASE

Kommunerne udarbejder idéoplaeg
til, hvor og hvordan de gnsker at
Igse et eller flere byrumsprojekter

i henhold til programmet for
‘Bedre Byrum”.

30. august 2002

AFLEVERING #1

De udarbejdede idéoplaeg skal
veere ‘Bedre Byrum’ i haende.

September 2002
BED@MMELSE #1

Udveelgelse af 15-25 projekter,
der Foreningen Realdanmarks

medfinansiering til deres udvikling.

Oktober — december 2002
UDVIKLINGSFASE
Kommunerne udvikler 15-25
udvalgte projekter med
Foreningen Realdanmarks
gkonomiske stgtte.

Ultimo december 2002

AFLEVERING #2

Kommunerne indsender endelige projekter
til ‘Bedre Byrum’. Samtlige projekter i
denne fase vil blive publiceret i bogform og
pa hjemmesiden www.bedrebyrum.dk.

Januar - februar 2003

BED@MMELSE #2

Udveelgelse af et mindre antal projekter,
der far Foreningen Realdanmarks
medfinansiering til deres realisering.

Marts 2003 - ca. 2006
REALISERINGSFASE

Projektering, myndighedsbehandling og
anleeggelse af udvalgte byrumsprojekter
med Foreningen Realdanmarks medfinan-
siering.

Medio 2006 — ultimo 2006
EVALUERING

Evaluering af det samlede projektforlgb
og de konkrete resultater.





